

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: Colo 2B

F-PMO-01 · Rev. 0

Orden de Cambio / Detalle

CAMBIO — delta cuantificado por línea. El baseline NO se modifica; Cantidad de Alcance Actual Aprobada = baseline +  $\Sigma$  deltas aprobados. Al aprobar, F3 crea la Plan Revision.

QR\_IMAGE (F0)

deep link:  
form +  
Record\_GUID +  
BusinessKey

|                       |               |                              |                                     |                                                     |                |                                       |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| FORM CODE<br>F-PMO-01 | REVISION<br>0 | EFFECTIVE DATE<br>2026-09-28 | RECORD / BUSINESSKEY (CO)<br>CO-017 | RECORD_GUID<br>a1f6c3d8-9b24-4e70-8f51-2c7a0d9e6b33 | PAGE<br>1 of 1 | CONTROLLED RECORD<br>STATUS: APPROVED |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|

1 · Contexto (precargado por F0)

|                    |              |     |            |
|--------------------|--------------|-----|------------|
| Proyecto           | Colo 2B      | AWP | IWP-EL-024 |
| General Contractor | Contractor A | CO  | CO-017     |

2 · Detalle por línea (reconstruye baseline +  $\Sigma$  deltas = alcance aprobado)

| LÍNEA                 | TIPO | CANT. ORIGINAL | $\Delta$ DELTA | CANT. REVISADA | FECHA EFECTIVA |
|-----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EL-00452 · Cable Tray | Add  | 1,000 m        | +250 m         | 1,250 m        | 2026-07-15     |
|                       |      |                |                |                |                |
|                       |      |                |                |                |                |

Tipo: Add / Remove / Modify. Cant. revisada = original + delta. Cada línea es una fila de od\_change\_order\_line.

3 · Impacto

IMPACTO DE COSTO  
\$ 78,500 MXN  
\$ (=  $\Sigma$  LÍNEAS)

IMPACTO DE PROGRAMA  
+3  
DÍAS

RESUMEN DEL ALCANCE  
Extensión de charola en tramo norte.

4 · Estado y aprobación

☐ Draft

☐ Submitted

☒ Approved

☐ Rejected

Approved → F3 aplica deltas a Line.qty\_current\_approved (whitelist: solo CO approved), crea Plan Revision, escribe ApprovedAt=utcNow. NO reescribe snapshots históricos.

Elaboró — PMO

Aprobó — Project Controls

Aprobó — Cliente / ODATA

|        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Fecha | Nombre | Firma | Fecha | Nombre | Firma | Fecha |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|