

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: Colo 2B

F-SUP-01 · Rev. 0

Verificación del Supervisor

Human Gate — el supervisor verifica físicamente (VERIFIED) y decide (Approve/Return/Reject). Al aprobar, F2 crea el avance OFICIAL. El valor reportado por el GC no se modifica aquí.

QR_IMAGE (F0)

deep link:
form +
Review_GUID +
BusinessKey

FORM CODE F-SUP-01	REVISION 0	EFFECTIVE DATE 2026-09-28	RECORD / BUSINESSKEY REV-000127	RECORD_GUID (REVIEW) 7c1a5d20-4e88-4b13-9a02-2b7f9c4e1d55	PAGE 1 of 1	CONTROLLED RECORD STATUS: APPROVED
-----------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	--	----------------	---------------------------------------

1 · Submission en revisión (precargado — referencia a F-GC-01)

Submission (SUB)	SUB-000384 · v1	GC	Contractor A
Línea	EL-00452 · Cable Tray	AWP / Disciplina	IWP-EL-024 · EL — Eléctrico
Reportado (fecha)	2026-09-27	Submission_GUID (FK)	96bff688-2910-4e41-8e50-f161c3821e91

2 · Comparación (precargado del sistema — no escribir)

CANTIDAD DE ALCANCE ACTUAL APROBADA	OFICIAL PREVIO	GC REPORTADO (CLAIM)	A VERIFICAR
1,250 m baseline + CO aprobados	700 m último acreditado	850 m F-GC-01 · NO oficial	→ supervisor abajo

3 · Verificación física (a llenar por el supervisor)

CANTIDAD VERIFICADA
760
m (metros) — acumulada a la fecha

% VERIFICADO
60.8%
= verificada / aprobada

OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN
Tramo norte incompleto; charola sur y centro OK.

4 · Decisión (Human Gate)

☒ APPROVE — acredita OFICIAL

☐ RETURN — corregir y reenviar

☐ REJECT — no procede

COMENTARIO (OBLIGATORIO SI RETURN O REJECT)

Approve → F2 crea OD_OfficialProgress (accredited_at = utcNow del Flow). Return/Reject → sin avance oficial. El reportado (F-GC-01) y el verificado se conservan ambos.

5 · Firma

Verificó y decidió — Supervisor ODATA / T&T

Revisó — Project Controls / PMO (opcional)

Nombre y cargo

Firma

Fecha

Nombre

Firma

Fecha

Revisión informativa; no constituye ni condiciona la decisión del Human Gate.