

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: {{PROJECT}}

F-GC-01 · Rev. {{REVISION}}

Reporte de Avance del Contratista

Canal papel — el contratista (GC) reporta la cantidad ejecutada (REPORTED). La cifra oficial se acredita solo tras la verificación del supervisor (F-SUP-01).

QR_IMAGE (F0)

deep link:
form +
Record_GUID +
BusinessKey

FORM CODE F-GC-01	REVISION {{REVISION}}	EFFECTIVE DATE {{EFFECTIVE_DATE}}	RECORD / BUSINESSKEY {{BUSINESS_KEY}}	RECORD_GUID {{RECORD_GUID}}	PAGE 1 of 1	CONTROLLED RECORD STATUS: {{STATUS}}
----------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	----------------	---

1 · Contexto (precargado por F0 — no escribir)

Proyecto	{{PROJECT}}	CWA	{{CWA}}
Paquete AWP	{{AWP}}	Disciplina	{{DISCIPLINE}}
General Contractor	{{GC}}	Línea	{{LINE}}
Unidad (UoM)	{{UOM}}	Cantidad de Alcance Actual Aprobada	{{QTY_APPROVED}} {{APPROVED_NOTE}}

2 · Avance reportado al corte (a llenar por el GC · acumulado a la fecha, no del período)

CANTIDAD REPORTADA

{{UOM}} — acumulada a la fecha

% REPORTADO

= reportada / aprobada

FECHA DE MEDICIÓN

dd / mm / aaaa

COMENTARIOS / UBICACIÓN (EJES, TRAMOS)

La cantidad es **acumulada** (total instalado a la fecha), **no** un incremento del período. El sistema toma el último valor as-of; nunca suma reportes.

3 · Evidencia adjunta

☐ Fotos (n°) ☐ Plano marcado ☐ Generador / croquis ☐ Otro:

La evidencia se escanea/fotografía y se sube por F-Upload; queda inmutable ligada a esta línea (record_guid). Sin evidencia no se puede enviar el avance.

4 · Firmas

Elaboró / Reportó — General Contractor

Acuse de recepción — ODATA / T&T

Nombre y cargo	Firma	Fecha	Nombre	Firma	Fecha
			Acuse de recepción del documento. NO constituye verificación ni acreditación de avance.		

La verificación y la decisión (Approve/Return/Reject) viven **únicamente** en F-SUP-01, tras el Human Gate. REPORTED ≠ OFFICIAL.