

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: {{PROJECT}}

F-PMO-01 · Rev. {{REVISION}}

Orden de Cambio / Detalle

CAMBIO — delta cuantificado por línea. El baseline NO se modifica; Cantidad de Alcance Actual Aprobada = baseline + Σ deltas aprobados. Al aprobar, F3 crea la Plan Revision.

QR\_IMAGE (F0)

deep link:  
form +  
Record\_GUID +  
BusinessKey

|                       |                          |                                      |                                               |                                |                |                                         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| FORM CODE<br>F-PMO-01 | REVISION<br>{{REVISION}} | EFFECTIVE DATE<br>{{EFFECTIVE_DATE}} | RECORD / BUSINESSKEY (CO)<br>{{BUSINESS_KEY}} | RECORD_GUID<br>{{RECORD_GUID}} | PAGE<br>1 of 1 | CONTROLLED RECORD<br>STATUS: {{STATUS}} |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|

1 · Contexto (precargado por F0)

|                    |             |     |               |
|--------------------|-------------|-----|---------------|
| Proyecto           | {{PROJECT}} | AWP | {{AWP}}       |
| General Contractor | {{GC}}      | CO  | {{CO_NUMBER}} |

2 · Detalle por línea (reconstruye baseline + Σ deltas = alcance aprobado)

| LÍNEA  | TIPO   | CANT. ORIGINAL | Δ DELTA | CANT. REVISADA | FECHA EFECTIVA |
|--------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|
| {{L1}} | {{T1}} | {{O1}}         | {{D1}}  | {{R1}}         | {{E1}}         |
|        |        |                |         |                |                |
|        |        |                |         |                |                |

Tipo: Add / Remove / Modify. Cant. revisada = original + delta. Cada línea es una fila de od\_change\_order\_line.

3 · Impacto

IMPACTO DE COSTO

\$ (= Σ LÍNEAS)

IMPACTO DE PROGRAMA

DÍAS

RESUMEN DEL ALCANCE

4 · Estado y aprobación

☐ Draft ☐ Submitted ☒ Approved ☐ Rejected

Approved → F3 aplica deltas a Line.qty\_current\_approved (whitelist: solo CO approved), crea Plan Revision, escribe ApprovedAt=utcNow. NO reescribe snapshots históricos.

Elaboró — PMO

Aprobó — Project Controls

Aprobó — Cliente / ODATA

|        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Fecha | Nombre | Firma | Fecha | Nombre | Firma | Fecha |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|